

<u>Klimapakt 2.0 - Commune de Ell : Programme d'activités</u>		
Activités	Deadline	Status
<b>Chapitre 1 : Planification du développement territorial</b>		
Objectifs 2020-2030 - Charte climat 2030 : définition et approbation par le Conseil communal	Q2 2022	terminé
Monitoring de la Charte climat 2030 et de l'atteinte des objectifs	annuel	planifié
Bilan : mise à jour	annuel	en cours
Concept adaptation changement climatique : Phase 1	fin 2022	terminé
Concept adaptation changement climatique / niveau communal	1. semestre 2025	planifié
SIDEC : élaboration et adoption concept de gestion de ressources	2025	en cours
Formation organisée par le Syndicat Kanton Réiden : Economie circulaire	Q4 2022	terminé
Gestion des déchets : formation Green events et achats publiques	Q2-Q3 2022	terminé
Soirée bénévolat organisée avec thème green events (ensemble avec SDK et Oekozerter)	25/10/2024	terminé
Création d'un repair café du Canton de Redange	Q2 2022	terminé
Repair Café Canton Redange	trimestriel?	en cours
Poubelles séparées dans les espaces publics	2025	en cours
Fontaines d'eau dans le centre culturel, la mairie, le hal sportif, l'atelier communal, ....	2029	en discussion
Etablir un concept de digitalisation durable pour la commune	fin 2025	en planification (Laurent)
Digitalisation durable : séminaire 1 (digitalisation durable)	Q1 2022	réalisé

Concept en énergie : réévaluer le potentiel éolien - sécuriser par contrat les sites potentiels	2022	réalisé
Concept en énergie : identifier les principaux potentiels PV et plan d'action	2022	en cours
Stratégie PV avec Energiepark Réiden (Paul Kauten)	2024-2025	en cours
Réunion partage électricité	19/11/2024	terminé
Constitution des communautés énergétiques	2025	planifié
Mise en œuvre de mesures de mobilité (bornes, arrêts, trottoirs, itinéraires cyclables, zones circulation apaisée, sensibilisation, coopération, formation)	2025	en cours
Planifier les mesures qui seraient mises en évidence dans le concept d'adaptations au changement climatique	2023	à établir
Projet des fascines (Totholzhecke) aux emplacements identifiés par l'équipe climat - projet (il y a eu des contacts avec des agriculteurs, il n'y a pas eu de succès, peur des agriculteurs de se voir touché par des contraintes (biotopes))	2022	terminé
Décision de vérifier/adopter les textes réglementaires de construction (PAP, PAG, Rgt bâtisses) avec les critères du KP2	2025	en cours
Adapter les principes et exigences de qualités à appliquer dans les constructions, soumissions, concours d'architecte	2025	en discussion
Contrôles des aspects énergétiques sur les chantiers de construction : décision et réalisation	2025	planifié
Retenir une caution à l'autorisation, pour obtenir le dossier as-built	2025	en discussion
Visite SDK dans le cadre de la Waste reduction week	19/11/2024	terminé
Décision de respecter les principes du Label SDK pour chantiers communaux	2023	planifié
Décision d'adapter des normes de constructions qui vont plus loin que les réglementations (ex. durabilité, végétalisation des toits,...), appliquer le guide de démolition - Proposition d'un catalogue de norme à disposition des communes du canton de Redange (pour bâtiments communaux)	2023	en discussion

<b>Chapitre 2 : Bâtiments communaux</b>		
Etude d'un concept d'utilisation et d'assainissement du Centre Camille Ney	2022	terminé
Centre Camille Ney - Nouvel éclairage (Budget 100 000€)	2025	planifié
Projet d'assainissement du Centre Camille Ney - présentation à l'équipe climat	2022	en pause
Raccordement de l'ancienne école de Roodt à la GLT (Gebäudeleittechnik)	2023	terminé
Mise en place d'un système comptabilité énergétique (Aree building)	2025	terminé
Assainissement de l'ancienne école de Roodt: nouvelles fenêtres, isolation du toit, nouvelles portes,...	Q2-Q3 2023	terminé
Exemplarité des bâtiments et infrastructures communales/syndicales : extension piscine Redange	2022-2023	terminé
Détailler les consommations par type d'utilisation et d'utilisateur pour identifier les éventuelles économies possibles et sensibiliser les acteurs concernées	2022	en cours
Installation photovoltaïque sur l'école, le hall sportif, le nouveau hall de la Régie - avec la coopérative énergétique cantonale	2022	en cours
Planification de l'assainissement énergétique : engager le conseiller spécialisé pour établir un screening	2022	terminé
Définir un planning de conversion des chauffages à énergies fossiles restants vers les énergies renouvelables	2022	en discussion
Achat d'électricité - respect des critères (ER et additionalité financière)	2021	terminé
Mettre à jour le tableau streetlighting avec planification pour la conversion vers LED + intégration au mieux des critères réduisant la pollution lumineuse	2025	planifié
Gestion de l'eau : alternative pour l'arrosage du terrain de foot	2023	en discussion
Décision de principe d'installer progressivement des compteurs d'eau "intelligent" pour les <a href="#">installations communales</a>	2023	terminé

<b>Chapitre 3 : Approvisionnement et gestion des ressources</b>		
Construction d'une éolienne	2025-2027	planifié
Mise en place d'une e-community avec la coopérative Energy revolt	2025	en cours
Adaptation des primes communales existantes + éventuellement nouveaux domaines d'aides (Adaptation aux changements climatiques)	2022	terminé
Finalisation du Water safety plan	2025-2026	planifié
Inventaire des espaces verts par la Maison de l'eau + plan de gestion	2022	terminé
Décisions pour nouveaux PAP : obligation ou encouragement usage eau de pluie, photovoltaïque, toitures plates végétalisées, surface au sol perméable,...	2022	terminé
SIDERO - demande de mise à jour et planification ambitieuse du plan directeur de l'évacuation des eaux des agglomérations	2023-2029	planifié
Accueil du repair café cantonal (ex. : mise à disposition d'un local)	2022	terminé
Obligation/encouragement du respect des critères Green events dans la commune + concept de gestion des ressources/déchets pour les gros événements	2022	terminé
<b>Chapitre 4 : Mobilité</b>		
Participation au "Mam Vëlo op d'Schaff" & Tour du Duerf	annuel	terminé
2 nouveaux radars de vitesse (Entrée Ell depuis Colpach, ...)	2023	terminé
Mise en application des zones 20 & 30 pour toutes les routes communales des agglomérations	2021	terminé
Nouveau sentier didactique dans le parc du château	2022	A vérifier
Mesure pour sécuriser le chemin de l'école	2015	terminé
Panneaux d'information le long des pistes cyclables	2019	terminé
Nouveau tour vélo transfrontalier	2023	terminé
Reposoir pour vélo aux principaux arrêts de bus (Ell, Colpah-Haut, Roodt)	2023	en discussion
Faciliter et officialiser la possibilité de faire du télétravail pour le personnel de l'Administration communale	2022	terminé

Planification du remplacement probable des véhicules et identification de ceux pouvant être équipé d'une motorisation électrique (obj. 49% en 2030)	2022	planifié
Campagne interne d'encouragement à la mobilité active (pédestre et vélo) et au transport en commun au sein de l'Administration communale	2022-2023	en cours
Planning de la mise en conformité de tous les passages piétons restants	2022	terminé
Mise en conformité passage piéton Réidenerstrooss	2024-2025	en cours
Mise en conformité autres passages piétons	annuel	planifié
Etude cantonale sur les besoins en infrastructure pour les voitures électriques et les vélos (parking, abris fermé, bornes recharges,...)	2022	terminé

<b>Chapitre 5 : Organisation interne</b>		
Equipe climat - appel à nouveaux participants	fin 2021	réalisé
Bierger Atelier - Séminaire/Workshop sur les sujets de l'énergie et du climat	annuel	terminé
Organiser Bierger Atelier 2025	2025	planifié
Etablir des objectifs annuels pour le personnel et en lien avec la protection du climat + évaluation	fin 2022	en discussion
Organiser/soutenir la participation du personnel à des formations continues sur les thèmes du Pacte climat (ex. formation organisées par le Syndicat Kanton Réiden)	2025	en cours
Décision d'évaluer les décisions et projets de la commune (représentants politiques et personnel) vis-à-vis des principes directeurs de la Charte climat 2030 et du Pacte climat. Utilisation de la chek liste du Klima-Bündnis.	2025-2027	en discussion
Evoluer vers une gestion Paperless dans l'Administration	2025-2027	en cours
Attribuer un budget disponible pour des actions spécifiques de l'équipe climat	2021	réalisé
Etablir un budget annuel dédié spécifiquement à des actions innovantes pour le Pacte climat	2021	en discussion
<b>Chapitre 6 : Communication</b>		
Klimapakt News dans le bulletin communal	2022	terminé
Organisation de la "Ell Zukunftsschmëtt" (Ell 2030)	fin 2019	terminé
Organisation du tour vélo culinaire	annuel	terminé

Organisation du tour " L'Attert à vélo - Sans frontières"	2025	planifié
Cours de taille d'arbres	2023	terminé
Projet-énergie avec les écoles	annuel	en cours
Crash Course construction, assainissement et Aménagements des alentours	annuel	geplant
Actions durant la semaine européenne de la mobilité	annuel	terminé
Communication autour des primes communales pour l'assainissement et les énergies renouvelables	annuel	en cours
Adaptation des subsides pour les PV pour les coopératives	2024	terminé
Préparer un document de synthèse décrivant les méthodes de communication de la commune	2025	planifié
Débatte de la communication communale et de l'équipe climat	2022	à discuter
Ajouter le logo Pacte climat en première page du site internet de la commune	2021	réalisé
Renvoyer systématiquement les personnes vers l'Energieatelier si projets de construction, rénovation ou énergie renouvelable	en continu	en cours
Proposer une charte des associations "Energie, climat et environnement" aux clubs et associations	2025-2026	en cours
Décision d'interdire la vaisselle en plastique jetable lors de la location du Centre Culturel	2022	terminé